



Eltern für Kinder e.V.

APOM

Aide Pour les Orphelins de Maissade - Haïti

Nouvèl Septanm 2016

Liebe Freunde, Paten und Gönner,

mittlerweile sind einige Monate seit dem für das Frühjahr vorgesehenen Baubeginn vergangen. Das Baumaterial für die Baustelle wurde längst angeliefert und im/am Privathaus von Pastor Colas eingelagert.





Doch dann erreichten uns einige schlechte Nachrichten, die die Planungen für unser Projekt über den Haufen warfen. Guivens Sylvestre hat uns bzw. Maissade verlassen. Er möchte die Chance nutzen, sich fortzubilden bzw. zu studieren. Ein herber Verlust für Maissade, APOM und die Haiti-Kinderhilfe. Dann setzte eine nicht enden wollende Regenzeit ein, die einen Baubeginn lange Zeit unmöglich machte. Als es dann endlich hätte losgehen können, erkrankte Guerino Joseph. Dank der Unterstützung der Haiti-Kinderhilfe und vor allem dem persönlichen Einsatz von Roswitha Weiß konnte Guerino die notwendige medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen, so dass er nach einem langwierigen Heilungsprozess inzwischen wieder einsatzfähig ist. Auch familiär gab es Veränderungen für Guerino. Er hat geheiratet und pendelt nun an den Wochenenden zwischen Maissade und Port-au-Prince, dem Domizil seiner neuen Familie. Diese Situation ist für Guerino vielleicht nicht optimal, doch anders lässt es sich wohl nicht regeln, denn Guerino ist wegen seiner fachlichen Kompetenz und seiner Stellung als Vertrauensperson für uns und die Haiti-Kinderhilfe nahezu unersetzlich.

Probleme traten auch bei der Wasserversorgung für die Baustelle auf. Die öffentlichen Wasserleitungen hatten zu wenig Druck. Alternativ wird nun ein Wasserreservoir gebaut, um Regenwasser aufzufangen und die Baustelle mit Wasser versorgen zu können.

Diese Ereignisse kurz im Zeitraffer.

Jetzt gibt es aber endlich gute Nachrichten aus Maissade. Die Baustelle wurde von unseren Patenkindern, Pastor Colas und Madame Colas feierlich am 31. August eingeweiht, wie man hier sehen kann.



Guerino hat einen neuen Zeitplan für den Bau aufgestellt.

Calendrier Partiel du chantier d' APOM																			
			Prepree par: Guerino JOSEPH, Ing Civil																
Mois	Aout					Septembre					Octobre				Novembre				
Semaines	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Phase I (Base de la Fondation)																			
Ouvrages																			
Implantation/Decapage terrain N./Fouille																			
Ferraillage/colonne/semelle/socle																			
Fouille reservoir/Ferraillage																			
Pose roche reservoir/Finition																			
Libage/placement poteau/soudure																			
Pose roches de la base/Beton socle																			
Beton Socle/Remblais																			
Ferraillage Parquet/Electricite/Beton parquet																			
Phase II (cloison/toiture/Finition																			
Elevation mur en roche galet/Ferraillage																			
Fabrication fenetres en bois et fer forge																			

Die Bauarbeiten haben begonnen und mittlerweile haben die Arbeiter den Aushub vollendet.





Wir hoffen, dass der Bau nun wie geplant durchgezogen werden kann und dass uns weitere Hiobsbotschaften erspart bleiben.

Wir freuen uns sehr über die bisherigen Zuwendungen für unser Projekt und bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern und Paten. Wir sind hinsichtlich der finanziellen Ausstattung des Projektes auf einem guten Weg, benötigen aber auch künftig Eure/Ihre Unterstützung. Für den Innenausbau und die Ausstattung (Betten, Möbel,...) sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen.

Bitte helft uns (auch durch Werbung bei Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern), damit unser Projekt gemeistert werden kann und unsere Kinder in Maissade in eine glücklichere Zukunft blicken können.

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE76100205000003383604

Projektspende für den Bau eines Kinderheims in Maissade

Verwendungszweck: **APOM-Heim**

Mèsi anpil

Ralf Gutsche

Eltern für Kinder e.V.

Mitglied des Vorstandes / Länderbeauftragter Haiti

Kontakt:

Tel.: 05401-98241

Mobil: 0171-8363355

eMail: gutsche@efk-adoptionen.de

gutsche-ralf@t-online.de